公路工程竣工验收鉴定书

 广州至河源高速公路广州段
广东省交通运输厅
公路工程竣工验收鉴定书

	一
	工程名称
	广州至河源高速公路广州段

	二
	工程地点及

主要控制点
	工程起于广州市天河区龙洞春岗立交，对接华南快速干线（三期），与华南快速干线（二期）相交，路线呈东西走向，穿越广州市天河区、白云区、黄埔区（萝岗）、增城区，终于增城区九龙江与广河高速公路惠州段相接。路线全长70.754Km。
主要控制点：天河区龙洞街、白云区八斗村、黄埔区（萝岗）、增城区中新镇、小楼镇和正果镇。

	三
	建设依据
	1、广东省发展改革委《关于广州至河源高速公路广州段项目申请报告的核准意见》（粤发改交[2007]1073号）
2、广东省交通运输厅《关于广州至河源高速公路广州段初步设计的审查意见》（粤交基[2007]1006号）
3、广东省交通运输厅《关于印发广州至河源高速公路（广州段）施工图设计审查意见的通知》（粤交基函[2008]924号、粤交基函[2008]921号、粤交基函[2010]1465号）

	四
	技术标准与

主要指标
	1.公路等级：高速公路

2.设计速度：100Km/h（起点至八斗互通段）
120Km/h（八斗互通至终点段）
3.设计荷载：公路-Ⅰ级
4.设计洪水频率：特大桥1/300；其余桥涵、路基1/100

5.地震动峰值加速度：0.05g

6.路基宽度：整体式路基宽度34.5m
分离式路基宽度17.25m

7.桥涵宽度：与路基同宽

	五
	建设规模

及性质
	项目新建双向六车道高速公路，路线全长70.754Km,全线设春岗、八斗、九龙、中新、二龙、腊圃、黄岭香、正果、梳脑河（预留）互通立交共9处。
项目法人为广州市高速公路有限公司（原广州市公路开发公司）

	六
	开工日期
	2008年4月先行工程开工，2008年9月全线开工

	
	交工日期
	2011年12月17日

	
	竣工日期
	2015年12 月29 日

	七
	批准概算
	698080万元

	
	竣工决算
	竣工决算: 693372.27万元

建筑安装工程投资:437212.03万元。
设备及工具器具购置费用:9502.13万元。
其他基本建设费:212179.76万元。

	八
	工程建设

主要内容
	1．路基土石方：计价土石方1217.89万m3。
2．路面工程：沥青路面215.80万ｍ2；水泥混凝土路面13.20万ｍ2。

3．桥涵工程：特大桥4495m/3座，大桥18320.5m/53座，中小桥1365m/31座；涵洞129座。
4.隧道工程：隧道2468.5m（双洞平均）/4座（凤凰山隧道、天鹿湖隧道、长径隧道、禾岭头隧道）。
5.交叉工程：互通立交8处（春岗、八斗、九龙、中新、二龙、腊圃、黄岭香、正果）。

6．沿线设施和交通工程:管理中心、集中住宿区、服务区和停车区各1处，沿线交通安全设施70.754km。

7.环境保护和水土保持：70.754km。

	九
	主要材料

实际消耗（吨）
	水泥773565吨；沥青50220吨；钢材216560吨。

	十
	实际征用土

地数（公顷）
	580.186

	十一
	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价
	根据《公路工程竣(交)工验收办法》（交通部令2004年第3号）的规定，项目法人于2011年12月17日组织广州至河源高速公路广州段项目工程交工验收，工程质量综合评分为95.7分，工程质量等级合格，交工验收后通车试运营。
广东省交通运输工程质量监督站根据《公路工程竣(交)工验收办法》及《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的要求，对该项目进行了竣工验收前质量检测和复查。检测表明，建设单位已对交工验收提出的遗留问题和通车试运营期间出现的主要质量缺陷进行了处理。该项目工程质量评分为90.3分，工程质量等级为优良。
2015年12月29日，广东省交通运输厅组织该项目竣工验收。竣工验收委员会听取了建设、设计、监理、施工的工作总结汇报以及质量监督、造价管理机构的工作报告，查阅了工程有关档案资料，并对项目路基、路面、桥涵、隧道、互通立交、沿线交通安全及服务设施、机电工程等进行了实地察看。经评议，竣工验收委员会认为：该项目与自然景观相协调，注重生态环保和节约耕地，设计方案合理，线形流畅，路基、路面、桥涵、隧道工程有关技术指标满足设计和规范要求；沿线排水系统较完善，交通工程及服务设施较齐全，机电工程运行正常；档案资料齐全、规范。
在交工验收和试运营期内，项目法人针对交工验收报告中提出的有关遗留问题及建议，组织有关单位进行了整改和落实。

竣工验收委员会根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）等有关规定，结合交工验收结论和质量监督机构的竣工质量鉴定意见，对该项目进行了工程质量评定，竣工验收工程质量评分为90.6分，工程质量等级评定为优良。

	十二
	对建设、设计、
监理、施工单位的综合评价
	1.对建设单位综合评价:

项目建设单位严格履行国家基本建设程序，认真执行公路建设管理四项制度，质量管理体系健全，项目管理到位，能够贯彻“安全、环保、舒适、和谐”的设计新理念，坚持“精心组织、精心施工、严格监理、科学管理”的建设方针，认真落实“双标管理”；克服了征拆难度大、项目工期紧、雨季长等困难，工程质量、进度控制、造价管理、安全生产、文明施工和廉政建设以及档案信息化管理等方面取得了较好成绩。

开展了 “广河高速公路建设与运营的工程安全性关键技术研究” 科研课题，并经验收鉴定，在本项目得到了推广应用。

质量缺陷责任期和试运营期内，及时对质量缺陷问题进行处理，完成了水土保持、档案验收、竣工决算等专项验收及审批、审查工作。

路基桥涵施工标段划分规模偏小，不利于现代工程管理。
2.对设计单位综合评价:

设计单位积极贯彻设计新理念，严格执行行业规范、标准要求；认真落实初步设计批复及施工图审查意见，精心组织勘察、设计，设计合同履行较好。项目总体设计合理，注重环保、生态景观和路面结构全寿命设计；设计后续服务良好，能结合施工实际，及时完善变更设计，确保了项目实施的顺利开展。

设计勘察深度不足，造成工程变更较多。
3. 对监理单位综合评价:

监理单位组织机构健全，监理人员到位，能按监理规范和合同要求开展监理工作，注重安全、环保监理工作，对项目质量、工程进度进行了有效控制。交工验收后，配合项目建设单位对有关质量缺陷和遗留工程进行了监理，保障了项目的顺利完成。
监理人员变更较多，对局部工程质量控制欠严格。

4.对施工单位综合评价:

施工单位能够按照合同约定及时组织机械设备和施工、管理人员进场，施工组织基本合理，质保体系完善，注重工程质量、安全生产、文明施工、环境保护等，施工期间克服了地方阻工以及人工、材料价格涨幅大等困难，确保了本项目的按期完成，路面质量控制较好。对施工过程中出现的质量问题能及时发现并整改落实，及时修复缺陷责任期内出现的质量缺陷。

部分桥涵台背回填质量控制不严，桥头跳车现象较明显。

	十三
	建设项目综合评价及等级
	广州至河源高速公路广州段是广东省高速公路网S2的重要组成部分，是沟通珠三角核心区与粤东北山区的重要交通干道。项目在各级政府和广大人民群众的大力支持下，在建设、设计、施工、监理等参建单位的共同努力下，顺利地完成了工程建设任务。该项目的建成，对于完善广东省公路主骨架网，带动沿线地区经济发展，促进我省产业布局优化，实现区域经济协调发展具有重要意义。
项目建设得到省、市有关部门以及沿线各级政府和广大人民群众的大力支持。在建设、设计、施工、监理等参建单位的共同努力下，该项目在工程质量、安全生产、生态环保、征地拆迁、廉政建设等方面得到了较好地控制。

项目组织机构健全，管理制度完善，参建单位克服了征拆难、人工材料成本涨幅大以及工期紧张等困难，顺利地完成了工程建设任务。试运营期间，完成了水保、环保、档案等专项验收以及竣工决算审查，及时对交工验收遗留问题和质量缺陷进行了处理,完成了初步设计批复的建设规模。经竣工验收委员会评审，同意该项目通过竣工验收。

    参建单位及建设项目综合评分如下：

建设管理综合评分：94.0分

设计工作综合评分：91.5分

监理工作综合评分：90.7分

施工管理综合评分：90.3分

建设项目综合评分：91.2分

该工程建设项目综合评价等级为 优良。

	十四
	有关问题的

决定和建议
	1．本工程自通过竣工验收之日起正式投入运营，移交广州市高速公路有限公司营运分公司管理。

2．管养单位应按照《公路工程养护技术规范》要求，加强道路日常养护管理，特别是高边坡、桥梁和路面进行定期观测、检测，建立养护档案，确保公路完好、安全畅通。

3．加强桥下空间的管理，进一步完善服务区及立交的交通标志、标线。
4. 完善缺陷责任期内工程管理有关文件的收集整理归档，继续做好公路运营期间的有关资料的收集工作。


附表：1.公路工程竣工验收委员会名单

      2.公路工程交接单位代表签名表
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